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摘要
一、项目概述
（一）项目概述
1.项目背景
为了认真贯彻落实自治区、伊州区交通运输局、伊州区政府农村公路管理养护工作会议精神，以“四好”农村公路和生态文明示范路创建为载体，强化农村公路养护管理的资金投入和机制创新，遵行“建好、管好、护好、运营好”农村公路的要求，以推进农村公路管养常态化、规范化为主题，以提高农村公路管养质量为中心，以提升农村公路经常性养护工作，加强农村公路保养工作、稳定提高路况质量，确保公路安全畅通，也为全面做好 2024年农村公路管理养护工作，进一步巩固和深化农村公路管理养护文明示范创建成果，提高农村公路的服务水平，消除道路交通安全隐患，并结合伊州区2024年度的农村公路养护实际情况，哈密市伊州区交通运输局（以下简称“区交通运输局”）实施了该项目，申请关于提前下达2024年公路日常养护资金项目预算360万元，其中：320万元用于大泉湾乡Y001乡道农村公路维修养护工作，40万元用于哈罗大道K0-K20公路日常养护工作。主要进行农村公路修建路面、修补坑槽、修复路面塌陷、拦洪坝修复等工程。
2.项目组织管理
（1）项目组织情况
本项目涉及的单位包括哈密市伊州区财政局、区交通运输局、哈密市伊州区农村公路养护站（以下简称“区农村公路养护站”）、哈密市瑞忠公路工程有限公司、新疆大英建设养护集团有限公司、新疆安科竣坤工程有限公司。各单位的职责如下:
哈密市伊州区财政局：负责审核项目资金的年度预算及项目指标下达管理，协同各部门制订和完善资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，并对项目资金使用情况进行绩效考核和监督检查。
哈密市伊州区交通运输局：负责审核项目实施单位前期各项申报资料以及项目实施完成后的成果验收，对项目实施全过程进行监督、指导。
哈密市伊州区农村公路养护站：组织编制项目资金绩效目标和年度预算，制订完善项目资金管理制度和项目实施方案；组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查；负责前期各项招标工作；负责项目实施完成后验收、总结、接管养护等工作。
哈密市瑞忠公路工程有限公司：主要负责项目工程施工设计编制等相关工作。
新疆大英建设集团有限公司：主要负责项目工程的具体实施，完成各项农村公路养护工程。
新疆安科竣坤工程有限公司：主要负责监管项目实施过程中施工质量是否达标、原材料质量是否达标、工期是否及时等事项。
（2）资金管理情况
预算编制：项目资金为一般公共预算资金，由区交通运输局进行预算申报及编制。
资金拨付：哈密市伊州区财政局根据资金文件，及时将项目指标下达至区农村公路养护站，在项目指标下达后，区农村公路养护站依据《哈密市伊州区农村公路养护站财务管理制度》规定使用项目资金，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，确保资金专款专用，实现项目预期目标，发挥资金使用效益。
（二）项目实施情况
1.主要内容
本项目主要内容是为大泉湾乡Y001乡镇所属农村公路进行路基防护、路面病害修补等工作，共计养护里程7.41公里，养护内容包括：养护里程：7.41公里，路面罩面：50532平方米，路面维修：6369.06平方米，路面标线热融反光型：2711.74㎡，病害修补：2166.6平方米，路面铣刨：48732平方米，挖除旧路面：2101平方米，金属减速带：18米。项目实施后提高路况质量，确保公路安全畅通，有效改善当地村民出行条件。
2.资金投入和使用情况
该项目预算资金总额为360万元，其中市级资金360万元，其他资金0万元。具体为2024年度农村公路养护工程费用。截至2024年12月31日，市级资金360万元已全额到位，其中320万元用于大泉湾乡Y001乡道农村公路维修养护工作，40万元用于哈罗大道K0-K20农村公路日常养护工作，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，项目实际支出305.93万元，预算执行率为84.98%。资金具体情况见下表。
资金预算执行率情况表
单位：万元
	资金计划下达时间
	资金计划下达金额
	实际到位资金
	资金到位率
	实际支付资金
	预算执行率

	2024年
	360
	360
	100%
	305.93
	84.98%


（三）绩效目标
1.总目标
通过开展农村公路日常养护工作，计划完成农村公路养护300公里，有效提高农村公共交通服务质量。
2.年度绩效目标
根据《关于提前下达2024年公路日常养护资金的项目绩效目标申报表》，本项目2024年度绩效目标见下表。
关于提前下达2024年公路日常养护资金的项目绩效目标表
	项目名称
	关于提前下达2024年公路日常养护资金项目

	实施单位
	哈密市伊州区交通运输局

	项目资金（万元）
	年度资金总额：
	360

	
	其中：财政拨款
	360

	
	其他资金
	0

	总体目标
	年度绩效目标

	
	通过开展农村公路日常养护工作，计划完成农村公路养护300公里，有效提高农村公共交通服务质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	


绩效指标
	
产出指标
	数量指标
	农村公路养护里程
	>=300公里

	
	
	质量指标
	农村公路养护质量达标率
	=100%

	
	
	时效指标
	农村公路养护完成及时率
	>=95%

	
	
	时效指标
	农村公路养护开展及时率
	>=95%

	
	成本指标
	经济成本指标
	农村公路养护成本
	<=360万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高农村公共交通服务质量
	有效提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	养护公路周边居民满意度
	>=90%


二、绩效评价情况
（一）评价结论
通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对关于提前下达2024年公路日常养护资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为88.2分，评价等级为“良”。其中，项目决策15.8分，项目过程14.4分，项目产出38分，项目效益20分。各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件1。 
项目指标得分情况汇总表

	评价指标
	权重（%）
	评价得分
	评价分值占比

	1.决策
	24
	15.8
	65.83%

	2.过程
	16
	14.4
	90%

	3.产出
	40
	38
	95%

	4.效果
	20
	20
	100%

	综合绩效
	100
	88.2
	88.2%


（二）预算执行情况
该项目预算资金总额为360万元，其中市级资金360万元，其他资金0万元。具体为关于提前下达2024年公路日常养护资金费用。截至2024年12月31日，市级资金已到位360万元，资金到位率100%。
关于提前下达2024年公路日常养护资金项目360万元，其中320万元用于大泉湾乡Y001乡道农村公路维修养护工作，资金执行305.93万元。40万元用于哈罗大道K0-K20公路日常养护工作，资金执行0万元，该笔资金已被财政收回。截至2024年12月31日实际支出305.93万元，预算执行率为84.98%。
（三）项目绩效情况
一是项目决策方面，该项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制测算数据合理，测算标准客观，符合农村公路养护工作发展需求。但是，存在项目绩效目标设置不合理、不明确的问题。二是项目过程方面，项目资金及时足额到位，管理制度或办法存在不健全情况，目前部门单位有公路养护财务管理制度、农村公路养护管理制度，但缺少部门单位内控管理制度。三是项目产出方面，项目实际完成工程量与计划一致，且工程按期完工并通过验收。四是项目效益方面，项目实施后，修复了农村公路路面坑槽等问题，一定程度上提高了道路通行舒适度，改善了群众出行条件。
三、经验、问题和建议
（一）主要经验及做法
1.项目管理制度健全、资金使用规范。本项目由哈密市伊州区交通运输局组织实施，资金管理方面，项目实施单位科学的制定了相关管理制度，项目资金支出方向全部为农村公路养护方面，与专项资金管理办法要求一致，在项目资金拨付时，有规范的资金拨付会审单、资金支付请示报告、会议纪要、支付凭证等材料，项目资金使用合规。在项目管理方面，为充分发挥农村公路养护工作效益，年初及时制定了2024年度工作计划，对项目实施工程进行规划，该项目具有完善的施工组织设计，明确了农村公路养护技术路线、制定了突发事件应急预案及安全施工保障体系等内容。同时聘请了第三方监理公司对农村公路养护工作进行全过程监管，确保工程实施的规范化、精准化、专业化。
2.项目立项依据充分，程序规范。为进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。根据相关文件、2024年度伊州区农村公路日常养护工作计划等文件要求，该项目被列为经常性项目，每年首先由区交通运输局开展全区农村公路养护前期调查设计工作，然后报区财政局立项，同意立项后进入招投标程序。项目申请设立依据充分，立项有完整的批复资料，立项流程规范。
3.及时完成养护工程，改善村民出行条件。2024年度，项目实施单位扎实推进农村公路小修养护工作，严格执行养护管理办法等制度办法，及时对伊州区大泉湾乡Y001乡道农村公路的路面坑槽、纵横向裂缝、局部塌陷等养护工作重难点进行高效的修复处治，全面完成养护路段7.41公里，整体路面状况恢复良好，进一步改善和提高了农村公路的通行能力和通行质量。在项目的不同施工阶段不定期对项目建设情况进行巡查，防范了施工质量和施工进度隐患问题，使项目保质、保量地完成了既定施工任务，有效改善了通行条件。
（二）存在问题与不足
1.项目绩效管理水平不高。一是项目年度目标数量指标设置时未体现农村公路路面改建工程、农村公路坑槽修补工程等项目核心工作内容，且缺少明确的养护质量控制标准的具体数据。二是指标设置不准确，如数量指标农村公路养护里程年初设定指标值为不低于300公里，但与实际工作内容不符。经了解，该项目在4月底下达了相关文件，针对大泉湾乡Y001乡道农村公路路面进行修缮工作，修缮里程为6.12公里，单位在年中项目绩效目标调整时，未及时做绩效指标调整工作，故而导致该条指标的实际完成值为7.41公里，与年初设定的目标值300公里差值较大，造成完成率较低。
2.项目资金管理力度需加强。一是项目资金执行进度不高。该项目实际到位资金360万元。其中，项目320万元用于大泉湾乡Y001乡道农村公路维修养护工作，资金执行305.93万元。40万元用于哈罗大道K0-K20公路日常养护工作，资金执行0万元，该笔资金已于2025年初做资金调整被财政收回，故全年执行资金数为305.93万元，预算资金执行率为84.98%。二是项目成本核算规范性不足。该项目施工单位结算不实，经工程竣工审计后，部分工程量成本核算不准确，工程施工成本核减0.95万元，审减率为0.26%。
（三）建议和改进措施
1.深化绩效意识，发挥绩效管理对项目指导作用。一是建议单位提升项目绩效目标编制质量。重视绩效目标的导向作用，在绩效目标编制阶段准确合理设置绩效目标，遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，与项目历史业绩水平、实际情况、农村公路发展趋势和各类导向性政策文件充分衔接，设置符合项目特点的绩效目标，并分解成合理的绩效指标，做到量化具体、分级分档、可比可测。二是建议单位提高绩效自评工作质量。在绩效自评过程中，结合绩效指标内容具体分析，全面总结项目绩效，完整客观陈述项目建设内容及成果，确保各项指标完成内容有据可依、来源可溯。三是建议单位加强预算绩效管理学习培训力度。组织开展预算绩效管理培训，提高预算绩效管理理论学习力度，强化财务与业务部门对绩效要求的理解掌握，深入把握预算绩效管理的本质内涵，进一步强化对绩效工作的重视程度，提升整体工作质量。
2.提高资金使用效率，强化项目资金监管力度。一是建议单位加强财政专项资金监督工作，强化同类转移支付项目资金节点控制意识，聚焦资金拨付进度、支出进度，定期调度资金执行情况，及时分析解决存在的问题，同时，做好上下沟通与横向沟通，提高资金执行率。二是建议单位强化项目成本核算管理。对项目成本核算进行动态监控管理，做好项目实际工程量与实际成本的联动机制，确保项目成本核算规范科学。
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关于提前下达2024年公路日常养护资金项目预算绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、自治区相关文件的要求，受哈密市伊州区财政局的委托，天津安信管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担了关于提前下达2024年公路日常养护资金的项目的绩效评价工作并形成绩效评价报告。
[bookmark: _Toc172043059]一、项目基本情况
[bookmark: _Toc172043060]（一）项目概况
1.项目背景
为了认真贯彻落实自治区、伊州区交通运输局、伊州区政府农村公路管理养护工作会议精神，以“四好”农村公路和生态文明示范路创建为载体，强化农村公路养护管理的资金投入和机制创新，遵行“建好、管好、护好、运营好”农村公路的要求，以推进农村公路管养常态化、规范化为主题，以提高农村公路管养质量为中心，以提升农村公路经常性养护工作，加强农村公路保养工作、稳定提高路况质量，确保公路安全畅通，也为全面做好 2024年农村公路管理养护工作，进一步巩固和深化农村公路管理养护文明示范创建成果，提高农村公路的服务水平，消除道路交通安全隐患，并结合伊州区2024年度的农村公路养护实际情况，哈密市伊州区交通运输局（以下简称“区交通运输局”）实施了该项目，申请关于提前下达2024年公路日常养护资金项目预算360万元，其中：320万元用于大泉湾乡Y001乡道农村公路维修养护工作，40万元用于哈罗大道K0-K20公路日常养护工作。主要进行农村公路修建路面、修补坑槽、修复路面塌陷、拦洪坝修复等工程。
2.主要内容
本项目主要内容是为大泉湾乡乡镇所属农村公路进行路基防护、路面病害修补等工作，共计养护里程7.41公里，养护内容包括：养护里程：7.41公里，路面罩面：50532平方米，路面维修：6369.06平方米，路面标线热融反光型：2711.74㎡，病害修补：2166.6平方米，路面铣刨：48732平方米，挖除旧路面：2101平方米，金属减速带：18米。项目实施后提高路况质量，确保公路安全畅通，有效改善当地村民出行条件。
3.项目组织管理
（1）项目组织情况
本项目涉及的单位包括哈密市伊州区财政局、区交通运输局、哈密市伊州区农村公路养护站（以下简称“区农村公路养护站”）、哈密市瑞忠公路工程有限公司、新疆大英建设集团有限公司、新疆安科竣坤工程有限公司。各单位的职责如下:
哈密市伊州区财政局：负责审核项目资金的年度预算及项目指标下达管理，协同各部门制订和完善资金管理政策、项目申报指南，参与项目财务事项评审，并对项目资金使用情况进行绩效考核和监督检查。
哈密市伊州区交通运输局：负责审核项目实施单位前期各项申报资料以及项目实施完成后的成果验收，对项目实施全过程进行监督、指导。
哈密市伊州区农村公路养护站：组织编制项目资金绩效目标和年度预算，制订完善项目资金管理制度和项目实施方案；组织项目申报、审核，并对项目实施情况进行监督检查；负责前期各项招标工作；负责项目实施完成后验收、总结、接管养护等工作。
哈密市瑞忠公路工程有限公司：主要负责项目工程施工设计编制等相关工作。
新疆大英建设集团有限公司：主要负责项目工程的具体实施，完成各项农村公路养护工程。
新疆安科竣坤工程有限公司：主要负责监管项目实施过程中施工质量是否达标、原材料质量是否达标、工期是否及时等事项。
（2）资金管理情况
预算编制：项目资金为一般公共预算资金，由区交通运输局进行预算申报及编制。
资金拨付：哈密市伊州区财政局根据资金文件，及时将项目指标下达至区农村公路养护站，在项目指标下达后，区农村公路养护站依据相关财务管理制度，按规定使用项目资金，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，确保资金专款专用，实现项目预期目标，发挥资金使用效益。
4.资金投入和使用情况
[bookmark: _Toc172043061]该项目预算资金总额为360万元，其中市级资金360万元，其他资金0万元。具体为2024年度农村公路养护工程费用。截至2024年12月31日，市级资金360万元已全额到位，其中320万元用于大泉湾乡Y001乡道农村公路维修养护工作，40万元用于哈罗大道K0-K20农村公路日常养护工作，资金到位率100%。
截至2024年12月31日，项目实际支出305.93万元，预算执行率为84.98%。资金具体情况见下表。
资金预算执行率情况表
单位：万元
	资金计划下达时间
	资金计划下达金额
	实际到位资金
	资金到位率
	实际支付资金
	预算执行率

	2024年
	360
	360
	100%
	305.93
	84.98%


（二）项目绩效目标
1.总目标
通过开展农村公路日常养护工作，计划完成农村公路养护300公里，有效提高农村公共交通服务质量。
2.年度绩效目标
根据《关于提前下达2024年公路日常养护资金项目绩效目标申报表》，本项目2024年度绩效目标见表1-2。
表1-2  关于提前下达2024年公路日常养护资金项目绩效目标表
	项目名称
	关于提前下达2024年公路日常养护资金项目

	实施单位
	哈密市伊州区交通运输局

	项目资金（万元）
	年度资金总额：
	360

	
	其中：财政拨款
	360

	
	其他资金
	0

	总体目标
	年度绩效目标

	
	通过开展农村公路日常养护工作，计划完成农村公路养护300公里，有效提高农村公共交通服务质量。

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	


绩效指标
	
产出指标
	数量指标
	农村公路养护里程
	>=300公里

	
	
	质量指标
	农村公路养护质量达标率
	=100%

	
	
	时效指标
	农村公路养护完成及时率
	>=95%

	
	
	时效指标
	农村公路养护开展及时率
	>=95%

	
	成本指标
	经济成本指标
	农村公路养护成本
	<=360万元

	
	效益指标
	社会效益指标
	提高农村公共交通服务质量
	有效提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	养护公路周边居民满意度
	>=90%


[bookmark: _Toc172043062]二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc172043063]（一）绩效评价的目的、对象和范围
1.绩效评价目的
本次评价以中央、自治区、哈密市等相关文件为依据，对关于提前下达2024年公路日常养护资金项目财政专项资金使用绩效情况进行评价。开展此次评价工作的目的在于：
（1）通过关于提前下达2024年公路日常养护资金项目的实施情况进行核实评价，了解掌握项目的实施情况。
（2）根据项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。
（3）按照相关文件及绩效评价指标体系的要求，从决策、过程、产出、效益四个方面对关于提前下达2024年公路日常养护资金项目进行客观、公正的评价；总结项目管理与执行经验，发现项目管理和预算管理中存在的问题，提出改进意见和建议，为相关部门决策、管理提供参考依据。
（4）进一步丰富和完善关于提前下达2024年公路日常养护资金项目绩效评价方法体系，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为关于提前下达2024年公路日常养护资金项目专项资金的安排提供重要依据。
2.绩效评价对象和范围
本次绩效评价针对关于提前下达2024年公路日常养护资金项目展开，主要评价内容及范围如下：
（1）立项依据和立项程序情况；
（2）绩效目标和指标设定情况；
（3）预算编制和资金分配情况；
（4）资金管理和使用情况；
（5）相关制度办法的健全性及执行情况；
（6）实现的产出情况；
（7）取得的效益情况；
（8）其他相关内容。
[bookmark: _Toc172043064]（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则
（1）坚持科学规范的原则。此次绩效评价运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。
（2）坚持统筹兼顾的原则。此次评价委托第三方机构在单位自评的基础上开展。
（3）坚持激励约束的原则。本次绩效评价结果可以作为预算安排、政策调整、改进管理的参考，绩效评价工作将体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）坚持公开透明的原则。承诺绩效评价结果依法依规公开，自觉接受有关机构和社会监督。
（5）坚持综合绩效评价，定量分析与定性分析相结合的原则。
（6）坚持绩效相关性原则。此次绩效评价将针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果将清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价指标体系
（1）指标体系设计思路
根据绩效评价的基本原理、原则和该项目特点，结合绩效目标，由绩效评价项目组（以下简称“评价组”）独立研制科学的指标体系。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和社会效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。评价指标体系是评价的依据，评价数据通过基础表、问卷、访谈等方式获取。
（2）指标解释
1）权重
本项目评价指标体系各指标的权重由评价组根据项目评价需求，在调研基础上依据指标的重要性进行分配。
2）评价标准
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，一般通过公式等方式予以量化，可以准确数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。
3）指标体系
根据相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、标杆值、评分依据、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件1。
[bookmark: _Toc172043065]（三）绩效评价工作过程
1.前期准备阶段
（1）成立绩效评价项目组
哈密市伊州区财政局委托第三方机构对关于提前下达2024年公路日常养护资金的项目进行绩效评价工作。
2025年7月2 日，评价组赴区交通运输局参加了调研，听取了该单位对本项目的申请立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面的情况介绍，并对项目后续评价工作的基本原则及所需的各类资料文件提出了要求。
（2）指标体系设计
根据区交通运输局关于提前下达2024年公路日常养护资金的项目绩效目标及实际工作需要，从决策、过程、产出、效益四个维度出发，设立项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、满意度11项二级指标和18项三级指标，采取指标分值百分制，将18项指标量化为100分，详见附表1。
2.评价实施阶段
（1）正式进驻。评价组2025年7月2日正式进驻区交通运输局实施评价工作。
（2）全面审查。评价过程中，评价组对本项目的文件依据、预算编制、制度执行、资金拨付、资金使用情况、产生效益等方面进行了全面梳理。评价组根据相关文件，对专项经费的到位情况、预算编制、项目经费拨付等相关业务文件进行了核查。
（3）实地核查。评价组对区交通运输局关于提前下达2024年公路日常养护资金项目完成情况进行一一核查。通过现场实际勘查，并对项目完成后的不足提出建议，根据上述核查内容形成评价清单；同时评价组成员针对项目涉及的服务对象进行问卷调查。
（4）评价打分。按照绩效评价指标体系结合区交通运输局提供的项目资料及项目实际完成情况，对各绩效评价指标进行了评分。
（5）编制报告。评价组根据实地核查、评价打分编制绩效评价报告，全面梳理本项目在决策依据、过程管理、产出情况、取得效益等方面存在的问题及工作建议。
[bookmark: _Toc172043066]三、综合评价情况及评价结论
通过预算单位确认的评价指标体系及评分标准，通过项目实施单位提供的基础数据、问卷调查和访谈获取的信息资料，评价组对关于提前下达2024年公路日常养护资金项目进行了独立客观的评价，最终评分结果为88.2分，评价等级为“良”。其中，项目决策15.8分，项目过程14.4分，项目产出38分，项目效益20分。各部分得分情况详见下表。评分过程详见附件1。 
项目指标得分情况汇总表

	评价指标
	权重（%）
	评价得分
	评价分值占比

	1.决策
	24
	15.8
	65.83%

	2.过程
	16
	14.4
	90%

	3.产出
	40
	38
	95%

	4.效果
	20
	20
	100%

	综合绩效
	100
	88.2
	88.2%


[bookmark: _Toc172043067]评价结论：一是项目决策方面，该项目立项依据充分，立项程序规范，预算编制测算数据合理，测算标准客观，符合农村公路养护工作发展需求。但是，存在项目绩效目标设置不合理、不明确的问题。二是项目过程方面，项目资金及时足额到位，管理制度或办法存在不健全情况，目前部门单位有公路养护财务管理制度、农村公路养护管理制度，但缺少部门单位内控管理制度。三是项目产出方面，项目实际完成工程量与计划一致，且工程按期完工并通过验收。四是项目效益方面，项目实施后，修复了农村公路路面坑槽等问题，一定程度上提高了道路通行舒适度，改善了群众出行条件。
[bookmark: _Toc172043068]（一）项目决策情况
决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入3项二级指标，6项三级指标，此项评价满分为24分，绩效评价得分15.8分，得分率65.83%，具体分析如下：
1.项目立项
（1）立项依据充分性（总分3分，得分3分）。本项目立项依据相关文件设立。2024年该项目实施目标是进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。本项目的目标与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配，与区交通运输局、伊州区农村公路养护站等单位职责密切相关。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。
（2）立项程序规范性（总分3分，得分3分）。为全面做好2024年农村公路管理养护工作，进一步提高农村公路的服务水平，区交通运输局制定了本项目工程施工图设计，并通过市交通运输局审查批复，同时区农村公路养护站经过与项目分管领导沟通、筛选确定工作计划，并上党委会研究经集体决策后确定最终实施方案，形成2024年工作计划。项目立项符合规定程序，且审批文件和材料合规完整。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。
2.绩效目标
（1）绩效目标合理性（总分6分，得分2分）。该项目设立了总体目标和年度目标，本项目年度目标为“通过开展农村公路日常养护工作，计划完成农村公路养护300公里，有效提高农村公共交通服务质量”，年初绩效目标设置养护公里数为300公里与实际工作量不匹配，因年中4月份相关文件的下达，针对大泉湾乡Y001乡道做农村公路养护工作，里程数为6.12公里。单位在年中项目绩效目标调整时，未及时做绩效指标调整工作，导致目标值和实际完成值偏差较大。综上所述，该指标分值6分，按比例扣除4分，故该指标得2分。得分率33.33%。
（2）绩效指标明确性（总分6分，得分1.8分）。经核查项目目标申报表，该项目已将年度绩效目标细化分解为7条具体的绩效指标，但指标内容未按照项目实际内容开展大泉湾乡Y001乡道农村公路养护工作（里程数为6.12公里）去细化变更绩效指标，导致绩效指标设置存在不合理，不完整情况，综上所述，该指标分值6分，按比例扣除4.2分，故该指标得1.8分。得分率30%。
3.资金投入
（1）预算编制科学性（总分3分，得分3分）。该项目预算编制主要依据相关文件，预算测算依据大泉湾乡施工预算编制说明，依据充分、合理。该项目整体预算金额为360万元，项目预算编制细化度良好。综上，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。
（2）资金分配合理性（总分3分，得分3分）。该项目预算资金分配主要依据相关文件，项目预算资金分配依据充分。依据关于提前下达2024年公路日常养护资金预算用于农村公路养护资金分配表，本项目资金分配合理，同时结合项目实际工程量，项目实施单位将资金细化分配至各支出内容，其中2024年农村公路日常养护费320万元、哈罗大道K0-K20日常养护费40万元。综上所述，该指标分值3分，根据评分标准得3分，得分率100%。
[bookmark: _Toc172043069]（二）项目过程情况
过程指标主要包括资金管理、组织实施2项二级指标，5项三级指标，此项评价满分为16分，绩效评价得分14.4分，得分率90%，具体分析如下：
1.资金管理
（1）资金到位率（总分4分，得分4分）。该项目预算金额为360万元，依据相关文件内容，本项目资金实际到位360万元，资金到位率为100%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。
（2）预算执行率（总分4分，得分3.4分）。该项目预算360万元，实际到位360万元，依据该项目工程资金拨付会审单、相关发票及国库集中支付凭证，本项目实际执行305.93万元，预算资金执行率为84.98%。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得3.4分，得分率85%。
（3）资金使用合规性（总分4分，得分4分）。该项目资金下达依据相关文件，在项目资金拨付时，项目实施单位向上级及伊州区财政局上报资金拨付会审单、资金支付请示报告等材料，审批同意后，经党组会审核通过，支付项目资金，资金支付流程严格按照单位资金管理制度执行，项目资金使用合规。综上所述，该指标分值4分，根据评分标准得4分，得分率100%。
2.组织实施
（1）管理制度健全性（总分2分，得分1分）。业务方面该项目实施依据管理制度制定了具体的工作计划与工程施工组织设计，明确了项目具体实施计划以及项目组织保障措施、项目施工技术措施、安全施工保障体系、项目风险预测与防范应急预案等内容。财务方面项目实施单位制定了财务管理制度，有效保障项目实施。但部门单位未做相关的内控管理工作方面的制度，导致部门单位内控管理制度上不完整。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准扣1分，故该指标得1分，得分率50%。
（2）制度执行有效性（总分2分，得分2分）。项目实施方案依据相关文件编制，项目实施严格按照实施方案执行，项目全程有第三方监理公司进行监督指导，整体实施符合相关法律法规和相关管理规定。依据项目开工申请及批复，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。通过评价组现场调研并查看预算资金拨付请示及批复、发票、明细账等资料看出项目支付手续完备规范；项目合同书、项目施工图设计、项目实施计划、项目质量鉴定报告、项目竣工验收报告、项目工程结算审计报告及项目工作总结等资料齐全并及时归档。综上所述，该指标分值2分，根据评分标准得2分，得分率100%。
[bookmark: _Toc172043070]（三）项目产出情况
产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4项二级指标，5项三级指标，此项评价满分为40分，绩效评价得分38分，得分率95%，具体分析如下：
1.产出数量
农村公路养护里程（总分6分，得分6分）。根据该项目实施计划、施工设计、施工合同等相关资料，本项目年初计划农村公路养护里程数为300公里。因年中下达相关文件，针对大泉湾乡Y001乡道做农村公路养护工作，养护里程为6.12公里，故该项目养护里程数由年初设定的300公里，变更为大泉湾乡Y001乡道农村公路养护里程6.12公里。截至2024年底，根据项目竣工验收质量检测报告、公路工程交工验收鉴定书、工程竣工结算等资料，本项目实际完成大泉湾乡Y001乡道农村公路养护里程为7.41公里。指标完成率为120.92%，综上，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。
2.产出质量
农村公路养护质量达标率（总分10分，得分10分）。根据项目单位提供的项目竣工验收质量检测报告、公路工程交工验收鉴定书、工程竣工结算等资料，本项目合同段工程质量评价得分89.5分，工程质量等级为合格，该项目全部按期完成并通过工程质量验收。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准得10分，得分率100%。
3.产出时效
（1）农村公路养护完成及时率（总分7分，得分7分）。根据项目单位提供的施工组织设计、施工合同等资料，本项目约定工程竣工日期为2024年9月15日。根据公路工程交工验收鉴定书，该项目实际竣工日期为9月13日，与计划竣工时间一致，农村公路养护完成及时率为100%。综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分，得分率100%。
（2）农村公路养护开展及时率（总分7分，得分7分）。根据项目单位提供的施工组织设计、施工合同、项目开工令、项目竣工验收报告等资料，本项目实际开工时间为8月15日，完工时间为9月13日，工期为30日内，项目开工时间开展及时并按期完工。综上所述，该指标分值7分，根据评分标准得7分，得分率100%。
4.产出成本
农村公路养护成本（总分10分，得分8分）。根据项目单位提供的资金下达文件、施工合同、竣工结算审计报告及国库集中支付凭证等资料，该项目总预算资金360万元，实际支付金额为305.93万元，该项目总成本未超出预算资金。但该项目施工单位结算不实，经工程竣工审计后，工程施工成本核减0.95万元，审减率为0.26%。综上所述，该指标分值10分，根据评分标准扣2分，该指标得8分，得分率80%。
[bookmark: _Toc172043071]（四）项目效益情况
效益指标主要包括项目效益、满意度2项二级指标，2项三级指标，此项评价满分为20分，绩效评价得分20分，得分率100%，具体分析如下：
1.社会效益
（1）提高农村公共交通服务质量（总分14分，得分14分）。评价组对养护路段随机抽样开展实地调查，共抽查1个路段，涉及7.41公里，占总工程量的100%，抽查路段中大部分施工后路面平整、无坑洼裂缝，无不平整等问题，根据项目单位提供的施工总结、公路工程交工验收鉴定书及相关新闻报道等资料，该项目实施后未发生因养护不当或养护不到位而发生重大交通安全事故。综上所述，养护路段路面平整率为100%，事故率为0%。综上所述，该指标分值14分，根据评分标准得14分，得分率100%。
2.满意度
养护公路周边居民满意度（总分6分，得分6分）。根据该项目主要实施内容，项目主要受益对象是养护路段周边村民，评价组随机对50人进行满意度调查，共计发放50份问卷，实际收回有效问卷共50份。针对养护路段行车通畅程度、项目实施后改善出行条件程度、养护路段工程整体实施情况、施工期间对出行造成影响、施工期间安全警示牌是否清晰可见的满意程度5方面做出满意度调查，受益对象整体满意度为92.73%。综上所述，该指标分值6分，根据评分标准得6分，得分率100%。
[bookmark: _Toc172043072]五、主要经验及做法、存在的问题及分析
[bookmark: _Toc172043073]（一）主要经验及做法
1.项目管理制度健全、资金使用规范。本项目由哈密市伊州区交通运输局组织实施，资金管理方面，项目实施单位科学的制定了相关制度，项目资金支出方向全部为农村公路养护，与专项资金管理办法要求一致，在项目资金拨付时，有规范的资金拨付会审单、资金支付请示报告、会议纪要、支付凭证等材料，项目资金使用合规。在项目管理方面，为充分发挥农村公路养护工作效益，年初及时制定了2024年工作计划，对项目实施工程进行规划，该项目具有完善的施工组织设计，明确了农村公路养护技术路线、制定了突发事件应急预案及安全施工保障体系等内容。同时聘请了第三方监理公司对农村公路养护工作进行全过程监管，确保工程实施的规范化、精准化、专业化。
[bookmark: _GoBack]2.项目立项依据充分，程序规范。为进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。根据相关文件、2024年度伊州区农村公路日常养护工作计划等文件要求，该项目被列为经常性项目，每年首先由区交通运输局开展全区农村公路养护前期调查设计工作，然后报区财政局立项，同意立项后进入招投标程序。整个项目设立依据充分，立项有完整的批复资料，流程规范。
3.及时完成养护工程，改善村民出行条件。2024年度，项目实施单位扎实推进农村公路小修养护工作，严格执行管理办法等制度办法，及时对伊州区大泉湾乡农村公路的路面坑槽、纵横向裂缝、局部塌陷等养护工作重难点进行高效的修复处治，全面完成养护路段里程 7.41公里，整体路面状况恢复良好，进一步改善和提高了农村公路的通行能力和通行质量。在项目的不同施工阶段不定期对项目建设情况进行巡查，防范了施工质量和施工进度隐患问题，使项目保质、保量地完成了既定施工任务，有效改善条件。
[bookmark: _Toc172043074]（二）存在问题及分析
1.项目绩效管理水平不高。一是项目年度目标数量指标设置时未体现农村公路路面改建工程、农村公路坑槽修补工程等项目核心工作内容，且缺少明确的养护质量控制标准的具体数据。二是指标设置不准确，如数量指标农村公路养护里程年初设定指标值为不低于300公里，但与实际工作内容不符。经了解，该项目在4月底，下达了相关文件，针对大泉湾乡Y001乡道农村公路路面进行修缮工作，修缮里程为6.12公里，单位在年中项目绩效目标调整时，未及时做绩效指标调整工作，故而导致该条指标的实际完成值为7.41公里，与年初设定的目标值300公里差值较大，导致实际完成情况与年初指标偏差较大。
2.项目资金管理力度需加强。一是项目资金执行进度不高。该项目实际到位资金360万元。其中，项目320万元用于大泉湾乡Y001乡道农村公路维修养护工作，资金执行305.93万元。40万元用于哈罗大道K0-K20公路日常养护工作，资金执行0万元，该笔资金已于2025年初做资金调整被财政收回，故全年执行资金数为305.93万元，预算资金执行率为84.98%。二是项目成本核算规范性不足。该项目施工单位结算不实，经工程竣工审计后，部分工程量成本核算不准确，工程施工成本核减0.95万元，审减率为0.26%。
[bookmark: _Toc172043075]六、相关建议
1.深化绩效意识，发挥绩效管理对项目指导作用。一是建议单位提升项目绩效目标编制质量。重视绩效目标的导向作用，在绩效目标编制阶段准确合理设置绩效目标，遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，与项目历史业绩水平、实际情况、农村公路发展趋势和各类导向性政策文件充分衔接，设置符合项目特点的绩效目标，并分解成合理的绩效指标，做到量化具体、分级分档、可比可测。二是建议单位提高绩效自评工作质量。在绩效自评过程中，结合绩效指标内容具体分析，全面总结项目绩效，完整客观陈述项目建设内容及成果，确保各项指标完成内容有据可依、来源可溯。三是建议单位加强预算绩效管理学习培训力度。组织开展预算绩效管理培训，提高预算绩效管理理论学习力度，强化财务与业务部门对绩效要求的理解掌握，深入把握预算绩效管理的本质内涵，进一步强化对绩效工作的重视程度，提升整体工作质量。
2.提高资金使用效率，强化项目资金监管力度。一是建议单位加强财政专项资金监督工作，强化同类转移支付项目资金节点控制意识，聚焦资金拨付进度、支出进度，定期调度资金执行情况，及时分析解决存在的问题，同时，做好上下沟通与横向沟通，提高资金执行率。二是建议单位强化项目成本核算管理。对项目成本核算进行动态监控管理，做好项目实际工程量与实际成本的联动机制，确保项目成本核算规范科学。
[bookmark: _Toc172043076]七、其他需要说明的问题
根据本次绩效评价报告中所反馈的问题和建议，由项目实施单位及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实改进资金管理和项目管理，并在规定的时间内，将整改情况报哈密市伊州区财政局。
附 评价组组员表
	姓名
	评价中的角色
	工作职责

	石云海
	评价主评人
	负责本次评价中对项目评价的实施统筹、资料收集，整理及数据分析、撰写工作方案及评价报告并对评价报告质量进行把控。

	婫都孜
	执行组员
	负责协助与部门单位进行沟通、资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等工作。

	热西旦
	
	



附件1. 关于提前下达2024年公路日常养护资金的项目绩效评价指标体系评分表

31

	附件1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	权重
	指标解释
	标杆值
	评分依据
	评价标准
	评分过程
	得分
	得分率

	A项目决策（24）
	A1项目立项（6）
	A101立项依据充分性
	3
	考察项目立项的依据文件是否充分是否与国家和地区的战略目标、发展计划以及部门的基本职能和工作计划相适应。
	充分
	通用标准
	①有相关政策依据(国家、省部级或市级政策依据);
②项目与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配；
③项目与项目单位职责密切相关。
以上三项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合不得分。
	本项目立项依据相关文件设立。2024年该项目实施目标是进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。本项目的目标与国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划相匹配，与区交通运输局、伊州区农村公路养护站单位职责密切相关。综上，该指标得3分。
	3
	100.00%

	
	
	A102立项程序规范性
	3
	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	规范
	通用标准
	①立项前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等;
②项目立项是否符合规定程序;
③审批文件和材料是否合规完整。①②③齐全得权重分的100%，缺①扣权重分的 40%，缺②扣权重分的30%,缺③扣权重分的30%。
	为全面做好2024年农村公路管理养护工作，进一步提高农村公路的服务水平，区交通运输局制定了本项目工程施工图设计，并通过市交通运输局审查批复，同时区农村公路养护站经过与项目分管领导沟通、筛选确定工作计划，并上党委会研究经集体决策后确定最终实施方案，形成2024年度工作计划。项目立项符合规定程序，且审批文件和材料合规完整。综上，该指标得3分。
	3
	100.00%

	
	A2绩效目标（12）
	A201绩效目标合理性
	6
	考察是否设立了项目总目标及年度目标，以及项目年度目标的完整性、明确性、可衡量性、可实现性、相关性。
	合理
	通用标准
	①设立了总目标和年度目标得 20%的权重分(两项各占10%的权重分）；
②再根据项目年度目标是否完整、明确、合理、可衡量、可实现和总目标相关，每符合一项，再得1/6的剩余权重分。
	该项目设立了总体目标和年度目标，本项目年度目标为“通过开展农村公路日常养护工作，计划完成农村公路养护300公里，有效提高农村公共交通服务质量”，年初绩效目标设置养护公里数为300公里与实际工作量不匹配，因年中4月份相关文件下达，针对大泉湾乡Y001乡道做农村公路养护工作，里程数为6.12公里。单位在年中项目绩效目标调整时，未及时做绩效指标调整工作，导致目标值和实际完成值偏差较大。综上，绩效指标设置不合理，按比例扣除4分，故该指标得2分。
	2.00
	33.33%

	
	
	A202绩效指标明确性
	6
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反应和考核项目绩效目标的明确细化情况。
	明确
	通用标准
	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，满足得30%权重分，不满足得零分;
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，满足得40%权重分,不满足得零分;
③是否与项目目标任务数或计划数相对应，满足得30%权重分，不满足得零分。
	经核查项目目标申报表，该项目已将年度绩效目标细化分解为7条具体的绩效指标，但指标内容未按照项目实际内容开展大泉湾乡Y001乡道农村公路养护工作（里程数为6.12公里）去细化变更绩效指标，导致绩效指标设置存在不合理，不完整情况，按比例扣除4.2分，故该指标得1.8分。
	1.8
	30.00%

	
	A3资金投入（6）
	A301预算编制科学性
	3
	考查预算编制是否科学、合理，是否存在明显不合理之处。
	科学
	通用标准
	①预算编制依据是否充分、合理;
②预算编制是否细化。
以上两项各占 50%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。
	该项目预算编制主要依据相关文件、2024年度伊州区农村公路日常养护工作计划等文件，预算测算依据大泉湾乡施工预算编制说明，依据充分、合理。该项目整体预算金额为360万元，项目预算编制细化度良好。综上，该指标得3分。
	3
	100.00%

	
	
	A302资金分配合理性
	3
	考察项目资金分配是否合理。
	合理
	通用标准
	①预算资金分配依据是否充分;
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
以上两项各占 50%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。
	该项目预算资金分配主要依据相关文件，项目预算资金分配依据充分。依据关于提前下达2024年公路日常养护资金预算用于农村公路养护资金分配表，本项目资金分配合理，同时结合项目实际工程量，项目实施单位将资金细化分配至各支出内容，其中2024年农村公路日常养护费320万元、哈罗大道K0-K20日常养护费40万元，综上，该指标得3分。
	3
	100.00%

	B项目过程（16）
	B1资金管理（12）
	B101资金到位率
	4
	反映项目预算资金的实际到位情况;
资金到位率=实际到位金额/预算批复金额*100%。
	100%
	通用标准
	资金到位率达100%则得满分，低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。
	该项目预算金额为360万元，依据相关文件内容，本项目资金实际到位360万元，资金到位率为100%。综上，该指标得4分。
	4
	100.00%

	
	
	B102预算执行率
	4
	反映项目预算资金的实际执行情况;
预算执行率=实际支出金额/预算批复金额*100%。
	100%
	通用标准
	预算执行率达100%则得满分，未达到则按照预算执行率乘以权重分值计算得分。
	该项目预算360万元，实际到位360万元，依据该项目工程资金拨付会审单、相关发票及国库集中支付凭证，本项目实际执行305.93万元，预算资金执行率为84.98%。综上，该指标扣除（100%-84.98%）*4=0.6分，故该指标得3.4分。
	3.4
	85.00%

	
	
	B103资金使用合规性
	4
	反映项目资金使用是否合规。
	合规
	通用标准
	资金使用合规得满分，不合规得零分。
	该项目资金下达依据相关文件，项目资金支出方向全部为农村公路养护，与专项资金管理办法要求一致，在项目资金拨付时，项目实施单位向上级及伊州区财政局上报资金拨付会审单、资金支付请示报告等材料，审批同意后，经党组会审核通过，支付项目资金，资金支付流程严格按照单位资金管理制度执行，项目资金使用合规。综上，该指标得4分。
	4
	100.00%

	
	B2组织实施（4）
	B201管理制度健全性
	2
	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	健全
	通用标准
	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
以上两项各占50%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。
	业务方面该项目实施依据相关制度制定了具体的工作计划与工程施工组织设计，明确了项目具体实施计划以及项目组织保障措施、项目施工技术措施、安全施工保障体系、项目风险预测与防范应急预案等内容。财务方面项目实施单位制定了相关制度，有效保障项目实施。但部门单位未做相关的内控管理工作方面的制度，导致部门单位内控管理制度上不完整。综上所述，该指标扣除50%权重分，该指标得1分。
	1
	50.00%

	
	
	B202制度执行有效性
	2
	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反应和考核业务管理制度的有效执行情况。
	执行且有效
	通用标准
	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档,档案管理是否规范，是否按类别进行分类归档;
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
以上四项各占25%的权重分，满足得分，否则扣除对应分值。
	该项目实施方案依据相关文件编制，项目实施严格按照实施方案执行，项目全程有第三方监理公司进行监督指导，整体实施符合相关法律法规和相关管理规定。依据项目开工申请及批复，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。通过评价组现场调研并查看预算资金拨付请示及批复、发票、明细账等资料看出项目支付手续完备规范；项目合同书、项目施工图设计、项目实施计划、项目质量鉴定报告、项目竣工验收报告、项目工程结算审计报告及项目工作总结等资料齐全并及时归档。综上，该指标得2分。
	2
	100.00%

	C项目产出（40）
	C1产出数量（6）
	C101农村公路养护里程
	6
	考察2024年本项目农村公路养护公里数是否按计划完成。
	≥300公里
	计划标准
	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	根据该项目实施计划、施工设计、施工合同等相关资料，本项目年初计划农村公路养护里程数为300公里。因年中下达相关文件，针对大泉湾乡Y001乡道做农村公路养护工作，养护里程为6.12公里，故该项目养护里程数由年初设定的300公里，变更为大泉湾乡Y001乡道农村公路养护里程6.12公里。截至2024年底，根据项目竣工验收质量检测报告、公路工程交工验收鉴定书、工程竣工结算等资料，本项目实际完成大泉湾乡Y001乡道农村公路养护里程为7.41公里。指标完成率为120.92%，综上，该指标得6分。
	6
	100.00%

	
	C2产出质量（10）
	C201农村公路养护质量达标率
	10
	考察2024年本项目工程完成质量是否符合相关标准。
	100%
	计划标准
	工程竣工质量合格率达100%则得满分,低于则每降低1%扣相应权重的5%，扣完为止。
	根据项目单位提供的项目竣工验收质量检测报告、公路工程交工验收鉴定书、工程竣工结算等资料，本项目合同段工程质量评价得分89.5分，工程质量等级为合格，该项目全部按期完成并通过工程质量验收。综上，该指标得10分。
	10
	100.00%

	
	C3产出时效（14）
	C301农村公路养护完成及时率
	7
	考察2024年本项目工程竣工时间是否及时。
	及时
	计划标准
	按照合同约定日期开工得满分，否则每滞后一天，扣除5%的权重分，扣完为止。
	根据项目单位提供的施工组织设计、施工合同等资料，本项目约定工程竣工日期为2024年9月15日。根据公路工程交工验收鉴定书，该项目实际竣工日期为9月13日，与计划竣工时间一致，农村公路养护完成及时率为100%。综上，该指标得7分。
	7
	100.00%

	
	
	C302农村公路养护开展及时率
	7
	考察2024年本项目工程开工时间是否及时。
	≥95%
	计划标准
	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	根据项目单位提供的施工组织设计、施工合同、项目开工令、项目竣工验收报告等资料，本项目实际开工时间为8月15日，完工时间为9月13日，工期为30日内，项目开工时间开展及时并按期完工。综上，该指标得7分。
	7
	100.00%

	
	C4产出成本（10）
	C401农村公路养护成本
	10
	考察2024年本项目工程各项支出成本是否有效控制。
	有效控制
	计划标准
	①项目工程审计核算无核减项得2分，反之扣2分；
②项目工程总成本不超预算资金得7分，反之本指标不得分。
	根据项目单位提供的资金下达文件、施工合同、竣工结算审计报告及国库集中支付凭证等资料，该项目总预算资金360万元，实际支付金额为305.93万元，该项目总成本未超出预算资金。但该项目施工单位结算不实，经工程竣工审计后，工程施工成本核减0.95万元，审减率为0.26%。综上，该指标扣除2分，故该指标得8分。
	8
	80.00%

	D项目效益（20）
	D1社会效益（14）
	D101提高农村公共交通服务质量
	14
	考察2024年本项目工程实施后养护路段路面是否平整，反映项目实施后对路段舒适度是否有影响。养护路段路面平整率=抽查路段路面平整数/抽查路段总数*100%。
	≥95%
	计划标准
	达到目标值得满分，未达到则按照养护路段路面平整率乘以权重分值计算得分。
	评价组对养护路段随机抽样开展实地调查，抽查1项目路段，涉及7.41公里，占总工程量的100%，抽查路段中大部分施工后路面平整、无坑洼裂缝，无不平整等问题，根据项目单位提供的施工总结、公路工程交工验收鉴定书及相关新闻报道等资料，该项目实施后未发生因养护不当或养护不到位而发生重大交通安全事故。综上，养护路段路面平整率为100%，事故率为0%。故该指标得14分。
	14
	100.00%

	
	D2满意度（6）
	D201养护公路周边居民满意度
	6
	考察养护路段周边村民对本项目开展的满意度程度。
	≥90%
	计划标准
	达到目标值得满分，低于则每降低1%扣除5%的权重分，扣完为止。
	根据该项目主要实施内容，项目主要受益对象是养护路段周边村民，评价组随机对50人进行满意度调查，共计发放50份问卷，实际收回有效问卷共50份。针对养护路段行车通畅程度、项目实施后改善出行条件程度、养护路段工程整体实施情况、施工期间对出行造成影响、施工期间安全警示牌是否清晰可见的满意程度5方面做出满意度调查，受益对象整体满意度为92.73%。故该分值得6分。
	6
	100.00%

	总分
	100
	
	
	
	
	
	88.2
	88.20%



附件2. 满意度调查分析报告
关于提前下达2024年公路日常养护资金项目受益群众满意度调查分析报告
调查报告前言

    本次调查旨在了解受访者对养护路段通车通畅程度、项目实施后出行条件改善程度、养护路段通行舒适度以及养护工程整体实施情况的满意度情况。通过问卷调查收集到的数据将有助于评估目前养护工程的实施效果，为进一步提升道路养护工作提供参考和指导。
在调查过程中，我们收集到了受访者对以上几个方面的满意度反馈，这些反馈将有助于我们    
更全面地了解受访者对养护工程的认知和评价。接下来，我们将对这些数据进行整理和分析，以期为相关部门提供更有针对性的改进建议。感谢所有参与调查的受访者，您的意见和建议对我们的工作具有重要意义。
第1题   您对养护路段通车通畅程度是否满意      [单选题] 
分析结论：根据数据表格显示，针对养护路段通车通畅程度的满意度调查结果，100%的人表示满意。可以看出大多数人对养护路段通车通畅程度感到满意。



[image: e6f636263c659e6d25bf29f634b45cf]
第2题   您对项目实施后改善出行条件程度是否满意      [单选题]
分析结论：根据数据分析，项目实施后改善出行条件程度的满意度高达100%。这表明大多数受访者对项目实施后的出行条件改善感到满意，反映了项目取得了较为积极的成效。



[image: e6f636263c659e6d25bf29f634b45cf]

第3题   您对养护工程整体实施情况是否满意      [单选题]
分析结论：根据数据分析，100%的受访者对养护工程整体实施情况感到满意。因此，大多数人对养护路段通行舒适度感到满意。


[image: e6f636263c659e6d25bf29f634b45cf]
第4题   施工期间是都对您造成影响 无影响 轻微影响  影响很大     [多选题]
分析结论：根据数据分析，63.64%的受访者对施工期间感到无任何影响，36.36%的受访者对施工期间感到轻微的影响，0%的受访者对施工期间感到影响很大。因此，大多数人对施工期间对日常生活的影响表示无影响。


[image: 1a3ea930843ccd5e197f66699045b5e]


第5题   施工期间安全警示标志是否清晰可见 是 否  未注意     [多选题]
分析结论：根据数据分析，100%的受访者对施工期间安全警示标志表示清晰可见。因此，大多数人对施工期间安全警示标志感到满意。



[image: e6f636263c659e6d25bf29f634b45cf]
3、 总结分析
     根据问卷调查结果统计数据显示，针对养护路段通车通畅程度，有100%的受访者表示满意。对项目实施后改善出行条件程度的满意度方面，有100%的受访者表示满意。有100%的受访者对养护工程整体实施情况表示满意。施工期间是否对您造成影响，有63.64%的受访者表示无影响，有36.36%的受访者表示轻微影响。大部分受访者认为施工期间对他们的日常生活的影响方面感到无影响。施工期间安全警示标志清晰可见，有100%的受访者表示满意。
    综合以上数据分析可知，大多数受访者对养护路段的通车通畅程度、项目实施后出行条件的改善、养护路段通行舒适度以及养护工程整体实施情况都表示满意。整体而言，受访者对相关养护工程的评价较为正面，但仍有少部分受访者对部分方面存在一定的不满意，建议相关部门在后续工作中重点关注不满意意见，进一步提升服务质量，以满足更多市民的需求和期待。
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